TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT (VJU) - ĐHQGHN | HỌC PHẦN: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM THEO HƯỚNG SCRUM

TỔNG HỢP HỒ SƠ QUẢN LÝ SPRINT 2

Nhóm 2 — Hệ thống quản lý và tự động sắp xếp thời khóa biểu (VJU-Calendar)

Học kỳ: HK1, Năm học 2026 - 2027

Giai đoạn: Sprint 2 (28/10/2026 - 04/11/2026)

Product Owner: Chử Đình Huy (MSSV: 24110233)

ScrumMaster & DevOps: Nguyễn Hoàng Minh (MSSV: 24110903)

Nhóm phát triển: Trần Quang Minh (Tester - 24110383), Hoàng Đức Minh (Backend - 24110251), Nguyễn Vũ Trường (Frontend - 24110277)

Kho mã nguồn: GitHub MKII3184/VJU-Calendar

PHẦN 1: PRODUCT BACKLOG & DEFINITION OF DONE (DOD)

Mã	User Story	Điểm (SP)	Phân bổ
US-01	Tìm chính xác lớp bằng #id (ManualEntryPage, scheduleView)	3	Sprint 2 (Done)
US-02	Điều hướng URL & Back/Forward (App.jsx, urlState.js)	8	Sprint 2 (Done)
US-03	Chuẩn hóa tài liệu lưu trữ F08 (GuidePage.jsx)	5	Sprint 2 (Done)
US-04a	Mô hình CSDL MySQL 8.0 & Docker (config/schema.sql)	8	Sprint 2 (Done)
US-05..08	Các Epic lớn: Phân quyền RBAC, CSDL nâng cao, Concurrency, Backup	93	Sprint 3 & 4

PHẦN 2: NHẬT KÝ TRỞ NGẠI (OBSTACLE LOG - MẪU 6 CỘT CHUẨN)

Ngày	Trở ngại kỹ thuật	Người nêu	Giải pháp xử lý	Trạng thái
29/10	Spam history trình duyệt do pushState khi gõ tìm kiếm	Trường (FE)	Dùng replaceState + debounce 300ms	Đã xong
29/10	Tìm #0 bị rỗng do kiểm tra falsy if (!id)	Quang Minh (QA)	Sửa điều kiện kiểm tra chặt chẽ ID	Đã xong
31/10	Xung đột cổng 3306 Docker với MySQL cục bộ Windows	Đức Minh (BE)	Ánh xạ cổng host sang 3307:3306	Đã xong
01/11	Trắng trang khi nhập URL hash không tồn tại và F5	Quang Minh (QA)	Thêm fallback an toàn về #/schedule kèm Toast	Đã xong
01/11	Nội dung GuidePage tràn khung hình laptop 13-inch	Đình Huy (PO)	Thiết kế giao diện dạng Accordion 3 khối	Đã xong

PHẦN 3: BIÊN BẢN CÁC CUỘC HỌP DAILY SCRUM

Duy trì họp đúng khung giờ 21:00 - 21:15 hàng ngày trong suốt 7 ngày của Sprint 2, 100% thành viên tham gia đầy đủ, thực hiện nghiêm túc 3 câu hỏi Scrum và gỡ bỏ triệt để rào cản kỹ thuật.

PHẦN 4: KẾT QUẢ SƠ KẾT CUỐI SPRINT & RETROSPECTIVE

- Cam kết 24 SP -> Đạt được 24 SP (100% hoàn thành).
- Bộ kiểm thử: **97/97 Backend Test Cases PASS** + **10/10 Acceptance Test Cases PASS**.
- PO Chử Đình Huy nghiệm thu 4/4 User Stories đạt chuẩn Definition of Done.

PHẦN 5: BIÊN BẢN CẢI TIẾN SPRINT (KHẮC PHỤC NHẬN XÉT SPRINT 1)

Nội dung nhận xét Sprint 1	Hành động khắc phục cụ thể ở Sprint 2	Kết quả thực tế
Thiếu meeting minutes từng buổi	Họp cố định 21:00-21:15, ghi chép đầy đủ 7 biên bản + Nhật ký trở ngại 6 cột	Đạt chuẩn 100%
DoD còn mù mờ, chưa rõ ràng	Ban hành bộ DoD 5 tầng định lượng: 100% test pass, linter sạch, peer review, PO demo	Đạt chuẩn 100%
Chưa triển khai deploy	Đóng gói Docker Compose (MySQL 8.0 port 3307), DDL 7 bảng ERD, kết nối webapp/database.py, cấu hình render.yaml	Đạt chuẩn 100%

XÁC NHẬN CỦA SCRUMMASTER
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hoàng Minh
Ngày 03 tháng 11 năm 2026

PHÊ DUYỆT CỦA PRODUCT OWNER
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chử Đình Huy
Ngày 03 tháng 11 năm 2026