TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT (VJU) • HỌC PHẦN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM THEO HƯỚNG SCRUM

BIÊN BẢN CÁC CUỘC HỌP SCRUM HẰNG NGÀY (DAILY SCRUM)

Sprint 2 (28/10/2026 – 04/11/2026) • Nhóm số: 2 • Tên sản phẩm: VJU-Calendar

Khung giờ họp cố định: 21:00 – 21:15 hằng ngày (Time-box: 15 phút)

Hình thức: Google Meet nhóm kết hợp kiểm tra bảng Jira/Git

Chủ trì: Nguyễn Hoàng Minh (ScrumMaster)

Thư ký: Nguyễn Hoàng Minh (ScrumMaster)

Thành phần tham dự đầy đủ: Chử Đình Huy (PO), Nguyễn Hoàng Minh (SM-DevOps), Trần Quang Minh (QA), Hoàng Đức Minh (BE), Nguyễn Vũ Trường (FE).

1. BIÊN BẢN CUỘC HỌP SPRINT PLANNING SPRINT 2 (20:00 – 21:00, 28/10/2026)

Nội dung: PO Chử Đình Huy công bố mục tiêu Sprint 2: Hoàn thiện trải nghiệm UX (lỗi tìm kiếm F03, điều hướng URL F04, tài liệu F08) và thiết lập CSDL MySQL 8.0 chuẩn theo ERD. Nhóm thảo luận, thực hiện Planning Poker và thống nhất cam kết 4 User Stories: **US-01 (3 SP), US-02 (8 SP), US-03 (5 SP), US-04a (8 SP)** $ ightarrow$ Tổng **24 Story Points**. Phân rã thành 12 tác vụ kỹ thuật cụ thể.

2. BIÊN BẢN DAILY SCRUM NGÀY 1 (THỨ TƯ, 28/10/2026 • 21:00 – 21:15)

- **Nguyễn Hoàng Minh (SM - DevOps):** Đã hoàn tất đóng gói Sprint 1 (commit 5967766); hôm nay thiết lập bảng Jira Sprint 2 và hỗ trợ Đức Minh rà soát 7 bảng theo file ERD; không gặp trở ngại.
- **Chử Đình Huy (PO):** Rà soát ERD và tiêu chuẩn chấp nhận; chuẩn bị dữ liệu kiểm thử mẫu cho bộ lọc; sẵn sàng trả lời câu hỏi 8h–22h; không gặp trở ngại.
- **Trần Quang Minh (QA):** Bắt đầu viết danh sách các bài kiểm thử chấp nhận (Acceptance Test Cases) cho tính năng tìm `#id` và URL hash; không gặp trở ngại.
- **Hoàng Đức Minh (BE):** Khởi tạo nhánh git `feature/database-setup`, phác thảo các bảng DDL theo ERD `Untitled diagram-2026-10-28-065235.pdf`; không gặp trở ngại.
- **Nguyễn Vũ Trường (FE):** Đọc mã nguồn component `ManualEntryPage.jsx` và nghiên cứu biểu thức chính quy (regex) bóc tách chuỗi `#id`; không gặp trở ngại.

3. BIÊN BẢN DAILY SCRUM NGÀY 2 (THỨ NĂM, 29/10/2026 • 21:00 – 21:15)

- **Nguyễn Vũ Trường (FE):** Đã viết xong regex bóc tách `#id`; hôm nay ghép vào logic lọc chung. *Trở ngại:* Gõ ô tìm kiếm bị spam history trình duyệt và tìm `#0` bị rỗng.
- **Trần Quang Minh (QA):** Đã hoàn thành 6 test cases cho `#id`; chạy thử phát hiện ra lỗi `#0` bị coi là falsy và báo lại ngay cho Trường.
- **Hoàng Đức Minh (BE):** Hoàn tất cấu trúc các bảng CSDL; hôm nay viết file `config/schema.sql` và module `webapp/database.py` kết nối MySQL.
- **Chử Đình Huy (PO):** Trả lời câu hỏi của Đức Minh: trường `available_periods` lưu dạng JSON để đảm bảo tính linh hoạt của khung giờ.
- **Nguyễn Hoàng Minh (SM):** Ghi nhận trở ngại vào `Obstacle_Log.xlsx`; hướng dẫn Trường chuyển sang `history.replaceState` kết hợp debounce 300ms.

4. BIÊN BẢN DAILY SCRUM NGÀY 3 (THỨ SÁU, 30/10/2026 • 21:00 – 21:15)

- **Nguyễn Vũ Trường (FE):** Đã sửa xong lỗi spam history và lỗi `#0`; hôm nay chuyển sang US-02: đồng bộ hash URL với thanh menu và bộ lọc trên `App.jsx` qua sự kiện `hashchange`.
- **Trần Quang Minh (QA):** Chạy lại toàn bộ bộ kiểm thử cho US-01 $ ightarrow$ **Xác nhận US-01 PASS 100% (4/4 AC)**. Bắt đầu viết kịch bản test cho URL hash.
- **Hoàng Đức Minh (BE):** File `config/schema.sql` tạo bảng chạy thành công trên MySQL `vju_calendar`; hôm nay viết cấu hình service `db` trong `docker-compose.yml`.
- **Chử Đình Huy (PO):** Nghiệm thu chính thức **US-01 (3 Story Points)** chuyển sang trạng thái **Done**.
- **Nguyễn Hoàng Minh (SM):** Cập nhật trạng thái 2 trở ngại Ngày 2 trong nhật ký thành **Đã xong**.

5. BIÊN BẢN DAILY SCRUM NGÀY 4 (THỨ BẢY, 31/10/2026 • 21:00 – 21:15)

- **Hoàng Đức Minh (BE):** Chạy Docker trên Windows gặp lỗi xung đột port 3306 với MySQL cục bộ; được SM hỗ trợ đổi sang port 3307, container đã chạy ổn định và nạp schema thành công.
- **Nguyễn Vũ Trường (FE):** Bắt sự kiện `window.onpopstate` và `hashchange` để hỗ trợ nút Back/Forward; tích hợp bộ lọc thời khóa biểu vào query param trên hash URL.
- **Trần Quang Minh (QA):** Chạy bộ hồi quy 97 test cases backend (`test/runtests.py`); nhận bàn giao container Docker từ Đức Minh để chuẩn bị kiểm thử DB.
- **Nguyễn Hoàng Minh (SM):** Ghi nhận và đóng trở ngại cổng Docker trong file nhật ký; hỗ trợ Đức Minh viết tài liệu hướng dẫn setup DB trong thư mục `config/`.
- **Chử Đình Huy (PO):** Soạn thảo nội dung giải thích cơ chế lưu trữ snapshot và phân biệt rõ nháp/lưu/xuất cho US-03 trên trang `GuidePage.jsx`.

Kết luận ngày 4: **US-04a hoàn thành giai đoạn lập trình**, chuyển giao sang môi trường QA kiểm thử.

6. BIÊN BẢN DAILY SCRUM NGÀY 5 (CHỦ NHẬT, 01/11/2026 • 21:00 – 21:15)

- **Trần Quang Minh (QA):** Đã kiểm thử migration và kết nối DB $ ightarrow$ **Xác nhận US-04a PASS 100% (4/4 AC)**. Khi test URL hash, phát hiện lỗi gõ hash lạ bị trắng trang.
- **Nguyễn Vũ Trường (FE):** Đã hoàn tất US-02; nhận báo cáo bug hash lạ từ Quang Minh; bắt đầu đưa nội dung mới vào trang hướng dẫn `GuidePage.jsx`.
- **Chử Đình Huy (PO):** Nghiệm thu **US-04a (8 Story Points)** chuyển sang trạng thái **Done**. Góp ý cải tiến giao diện trang hướng dẫn trên màn hình nhỏ.
- **Hoàng Đức Minh (BE):** Sửa triệt để hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu set khi lưu metadata JSON trong `webapp/database.py`, đảm bảo đồng bộ mượt mà.
- **Nguyễn Hoàng Minh (SM):** Ghi nhận 2 trở ngại mới vào nhật ký; đôn đốc Trường ưu tiên xử lý hàm route guard trước buổi họp ngày mai.

Kết luận ngày 5: Nhóm đã hoàn thành 11/24 SP Done. Còn lại 13 SP đang trong giai đoạn nghiệm thu và hoàn thiện biên.

7. BIÊN BẢN DAILY SCRUM NGÀY 6 (THỨ HAI, 02/11/2026 • 21:00 – 21:20) — CODE FREEZE

- **Nguyễn Vũ Trường (FE):** Đã hoàn thành hàm fallback về `#/schedule` và hoàn thiện giao diện Accordion cho trang hướng dẫn; đã tạo Pull Request vào nhánh `main` lúc 16:30.
- **Trần Quang Minh (QA):** Chạy kiểm thử chấp nhận toàn diện cho cả US-02 và US-03 trên nhánh `main` $ ightarrow$ **Tất cả 10 test cases trong `test/sprint2-acceptance.test.jsx` đều PASS**.
- **Hoàng Đức Minh & Nguyễn Hoàng Minh:** Chạy lệnh build production và test runner tự động; 97/97 test cases backend PASS, console sạch 100% warning/error.
- **Chử Đình Huy (PO):** Trực tiếp nghiệm thu **US-02 (8 SP)** và **US-03 (5 SP)** $ ightarrow$ **Done**. Toàn bộ 4 User Stories đã hoàn thành!
- **Nguyễn Hoàng Minh (SM):** Kích hoạt **Code Freeze**; đóng toàn bộ trở ngại trong `Obstacle_Log.xlsx`; push commit `60d3f23` lên GitHub repo `MKII3184/VJU-Calendar`.

8. BIÊN BẢN SPRINT REVIEW & RETROSPECTIVE NGÀY 7 (THỨ BA, 03/11/2026 • 19:30 – 21:30)

- **Sprint Review (19:30 – 20:30):** Nhóm demo trực tiếp 4 tính năng: tìm `#id` chính xác và thử trường hợp `#0`, điều hướng Back/Forward và copy link khôi phục bộ lọc ở tab ẩn danh, giao diện hướng dẫn Accordion rõ ràng,

khởi chạy CSDL MySQL qua Docker Compose và nạp 7 bảng schema. PO Chử Đình Huy chính thức nghiệm thu toàn bộ 24/24 Story Points.

- **Sprint Retrospective (20:30 – 21:30):** Đánh giá các điểm làm tốt, các thiếu sót kỹ thuật và chốt 3 Action Items cải tiến quy trình cho Sprint 3 (chi tiết xem Báo cáo Sơ kết cuối Sprint).

THƯ KÝ / SCRUMMASTER	ĐẠI DIỆN PRODUCT OWNER
Nguyễn Hoàng Minh	**Chử Đình Huy**