TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT (VJU) • HỌC PHẦN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM THEO HƯỚNG SCRUM

BÁO CÁO SƠ KẾT CUỐI SPRINT 2 (SPRINT REVIEW & RETROSPECTIVE)

Dự án: Hệ thống quản lý và tự động sắp xếp thời khóa biểu (VJU-Calendar) • Nhóm số: 2

Thời gian thực hiện: 28/10/2026 – 04/11/2026 (1 tuần)

Thời gian họp sơ kết: 19:30 – 21:30, Ngày 03/11/2026

Product Owner: Chử Đình Huy (24110233)

ScrumMaster: Nguyễn Hoàng Minh (24110903)

Thành viên tham dự: Đầy đủ 5/5 thành viên (Chử Đình Huy, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Quang Minh, Hoàng Đức Minh, Nguyễn Vũ Trường).

MỤC 1. TỔNG QUAN CHỈ SỐ SPRINT 2 (SPRINT METRICS)

Chỉ số theo dõi	Chỉ tiêu cam kết	Kết quả thực tế	Đánh giá
Mục tiêu Sprint (Sprint Goal)	Khắc phục lỗi UX F03, F04, F08 & Dựng CSDL MySQL 8.0 chuẩn ERD		**Hoàn thành 100%**
Story Points cam kết (Committed)	24 SP	24 SP	**Đạt**
Story Points hoàn thành (Completed)	24 SP	24 SP	**Đạt 100%**
Số User Stories đạt Definition of Done	4 / 4 Stories	4 / 4 Stories	**100% Đạt DoD**
Story Points nợ tồn đọng (Spillover)	0 SP	0 SP	**Không nợ kỹ thuật**
Độ bao phủ kiểm thử tự động	≥ 80%	97/97 TC backend PASS 10/10 TC chấp nhận PASS	**Xuất sắc**

MỤC 2. BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ BURNDOWN (STORY POINTS THEO NGÀY)

Ngày	Kế hoạch lý tưởng (SP)	Thực tế còn lại (SP)	Trạng thái công việc chi tiết
Day 1 (28/10)	24 SP	24 SP	Họp Sprint Planning, phân rã 12 tác vụ kỹ thuật và khởi tạo các nhánh code.
Day 2 (29/10)	20 SP	24 SP	Lập trình đồng thời US-01, US-02, US-04a; phát hiện trở ngại spam history và lỗi `#0`.
Day 3 (30/10)	16 SP	**21 SP**	**Hoàn thành US-01 (3 SP)**, PO nghiệm thu. Đang lập trình US-02 và US-04a.
Day 4 (31/10)	12 SP	21 SP	Xử lý xong lỗi xung đột port Docker (IMP-03). Hoàn tất lập trình US-04a, chuyển sang QA.
Day 5 (01/11)	8 SP	**13 SP**	**Hoàn thành US-04a (8 SP)**, PO nghiệm thu. QA phát hiện bug URL biên (IMP-04).

Ngày	Kế hoạch lý tưởng (SP)	Thực tế còn lại (SP)	Trạng thái công việc chi tiết
Day 6 (02/11)	4 SP	**0 SP**	**Hoàn thành US-02 (8 SP) & US-03 (5 SP)**. Kích hoạt Code Freeze 17:00, QA test Pass.
Day 7 (03/11)	0 SP	**0 SP**	Tổ chức họp Sprint Review, demo sản phẩm thực tế và họp Sprint Retrospective.

MỤC 3. BẢNG NGHIỆM THU TÍNH NĂNG CHI TIẾT THEO ACCEPTANCE CRITERIA (SPRINT REVIEW)

Mã Story	Tên User Story	Tiêu chí chấp nhận (AC) kiểm thử thực tế	Kết quả	PO duyệt
US-01 (3 SP)	Tìm chính xác lớp bằng `#id`	• Gõ `#19` chỉ hiện lớp ID 19; gõ `#0` hiện đúng lớp ID 0. • Gõ ID không tồn tại trả về 0 kết quả, không làm treo ứng dụng. • Tìm kiếm thông thường theo tên môn, giảng viên hoạt động bình thường. • Kết quả tìm kiếm tuân thủ đúng bộ lọc chương trình/khoa.	PASS 4/4	ACCEPTED
US-02 (8 SP)	URL State & Back/Forward	• Đổi hash URL cập nhật đúng màn hình mà không cần reload F5. • Mở link trực tiếp hoặc F5 khôi phục chính xác màn hình và bộ lọc. • Nút Back/Forward của trình duyệt di chuyển chuẩn xác theo lịch sử. • URL sai/lạ tự động fallback về `#/schedule` kèm Toast thông báo. • Gõ từ khóa bộ lọc không tạo rác lịch sử trình duyệt.	PASS 5/5	ACCEPTED
US-03 (5 SP)	Tài liệu lưu trữ F08	• Nêu đúng dữ liệu nhập tự động ghi vào snapshot JSON và MySQL 8.0, bỏ cảnh báo sai. • Phân biệt rõ dữ liệu nháp, kết quả chưa lưu, Lưu TKB và Hủy thay đổi. • Nêu rõ xuất Excel không tạo bản backup trên server. • Bổ sung kiến trúc CSDL 7 bảng và giao diện Accordion dễ đọc.	PASS 4/4	ACCEPTED
US-04a (8 SP)	CSDL MySQL 8.0 & Docker	• Bản thiết kế ERD gồm 7 bảng quan hệ chuẩn được duyệt đồng thuận. • File `config/schema.sql` khởi tạo thành công CSDL `vju_calendar`. • Lệnh `docker compose up -d` khởi chạy MySQL container thành công. • Module `webapp/database.py` đồng bộ tự động 2 chiều an toàn.	PASS 4/4	ACCEPTED

MỤC 4. BIÊN BẢN CẢI TIẾN QUY TRÌNH (SPRINT RETROSPECTIVE)

4.1. Điều nhóm đã làm tốt (What Went Well)

- **Kỷ luật tuân thủ Scrum:** Nhóm duy trì nghiêm túc giờ họp Daily Scrum hằng ngày (21:00 – 21:15), 100% thành viên tham gia đầy đủ và chủ động nhận việc.
- **Hợp tác chéo hiệu quả:** Tester (Quang Minh) viết sẵn kịch bản kiểm thử dựa trên AC ngay từ ngày đầu, giúp Frontend và Backend sửa triệt để các lỗi biên (như lỗi `#0`, lỗi URL hash lạ).
- **Thực hiện đúng cam kết học chéo:** Chử Đình Huy đã kèm cặp Hoàng Đức Minh thiết kế CSDL; Nguyễn Hoàng Minh đã hướng dẫn Nguyễn Vũ Trường xử lý kiến trúc URL State.
- **Chất lượng mã nguồn vượt trội:** Toàn bộ 97 test cases backend và 10 test cases acceptance đều PASS 100%, không phát sinh nợ kỹ thuật.

4.2. Điều cần cải thiện (What Didn't Go Well)

- **Tính tương thích môi trường:** Chưa lường trước sự khác biệt giữa các hệ điều hành cá nhân (Windows cài sẵn MySQL làm đụng port 3306).
- **Xử lý trường hợp biên ban đầu còn thiếu:** Khi làm router URL, nhóm quên xử lý route không hợp lệ khiến người dùng bị crash trang khi reload URL lạ.
- **Ước lượng ban đầu quá lớn:** File backlog ban đầu gộp các tính năng thành các mục 31, 41 điểm gây khó khăn cho việc phân rã trong buổi Planning.

4.3. Kế hoạch hành động cải tiến cụ thể cho Sprint 3 (Action Items)

STT	Hành động cải tiến cụ thể (Action Item)	Người chịu trách nhiệm	Thời hạn (Deadline)
1	Bắt buộc phân rã các User Story thành kích thước ≤ 13 Story Points trước khi đưa vào buổi họp Sprint Planning Sprint 3.	**Chử Đình Huy** (PO)	Trước 04/11/2026
2	Bổ sung bước chạy kiểm thử tự động cục bộ (`npm test` & `pytest`) bắt buộc trước khi tạo Pull Request để chặn lỗi biên sớm.	**Nguyễn Vũ Trường** (FE) **Hoàng Đức Minh** (BE)	Áp dụng ngay từ Day 1 Sprint 3
3	Xây dựng script kiểm tra cổng tự động (`check_port.bat`) và bổ sung file mẫu `.env.example` để chuẩn hóa môi trường Docker.	**Nguyễn Hoàng Minh** (SM)	Trước 05/11/2026

XÁC NHẬN CỦA SCRUMMASTER	PHÊ DUYỆT CỦA PRODUCT OWNER
Nguyễn Hoàng Minh	**Chử Đình Huy**