TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT (VJU) • HỌC PHẦN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM THEO HƯỚNG SCRUM

NHẬT KÝ TRỞ NGẠI (OBSTACLE LOG) — SPRINT 2

Nhóm số: 2 • Tên sản phẩm: Hệ thống quản lý và tự động sắp xếp thời khóa biểu (VJU-Calendar)

Thời gian Sprint 2: 28/10/2026 – 04/11/2026 (1 tuần)
Nơi lưu trữ file gốc: Google Drive nhóm / `Obstacle_Log.xlsx`
Giờ Scrum Hằng ngày: 21:00 – 21:15
Người quản trị nhật ký: Nguyễn Hoàng Minh (ScrumMaster)

MỤC 1. QUY ĐỊNH GHI CHÉP VÀ XỬ LÝ TRỞ NGẠI (THEO PHIẾU HỒ SƠ BUỔI 3)

Định nghĩa trở ngại trong Scrum: *"Trở ngại là thứ nhóm không tự gỡ được trong ngày — việc khó thì không phải trở ngại, việc bị chặn (blockers) mới là trở ngại."*
Nhật ký được lập đúng theo biểu mẫu chuẩn 6 cột quy định tại **Trang 8 của Phiếu Hồ sơ vai trò nhóm**. Trạng thái sử dụng một trong ba giá trị: **Mở · Đang xử lý · Đã xong**. ScrumMaster có trách nhiệm cập nhật nhật ký ngay sau mỗi buổi Scrum Hằng ngày (21:00 - 21:15) và đôn đốc xử lý dứt điểm.

MỤC 2. BẢNG THEO DÕI TRỞ NGẠI CHI TIẾT TRONG SPRINT 2 (MẪU 6 CỘT CHUẨN)

Ngày (Sprint 2)	Trở ngại	Ảnh hưởng	Người nêu	Hướng xử lý	Trạng thái
Ngày 2 (29/10/2026)	Khi gõ từ khóa tìm kiếm, URL hash cập nhật liên tục bằng `window.history.pushState` khiến lịch sử trình duyệt bị spam hàng chục mục.	Bấm nút Back của trình duyệt không quay lại được màn hình trước; trải nghiệm điều hướng bị vỡ.	**Trường** (Frontend)	SM nêu ở Scrum Hằng ngày; Trường dùng `history.replaceState` cho ô tìm kiếm và thêm debounce 300ms.	**Đã xong**
Ngày 2 (29/10/2026)	Tìm kiếm lớp học với cú pháp `#0` trả về 0 kết quả do mã nguồn JS dùng kiểm tra falsy `if (!id)`, khiến ID số 0 bị coi là rỗng.	Giáo vụ không thể tìm thấy lớp học có ID là 0 trong bảng nhập liệu thủ công.	**Quang Minh** (Tester)	Quang Minh báo lỗi cho Trường; sửa logic kiểm tra chặt chẽ `if (id !== null && !isNaN(id))` và bổ sung unit test case cho ID 0.	**Đã xong**
Ngày 4 (31/10/2026)	Khởi động container Docker MySQL 8.0 trên hệ điều hành Windows gặp lỗi xung đột port 3306 do máy tính dev đã có dịch vụ MySQL chạy ngầm.	Không thể bind cổng kết nối tới database để kiểm thử kịch bản migration và kết nối API.	**Đức Minh** (Backend)	SM (Hoàng Minh) hỗ trợ đổi cổng ánh xạ sang host thành `3307:3306` trong `docker-compose.yml` và cập nhật file `.env`.	**Đã xong**
Ngày 5 (01/11/2026)	Khi người dùng nhập URL có hash lạ không tồn tại (ví dụ: `#/unknown-page`) và ấn F5, ứng dụng bị lỗi crash trắng màn hình (blank page).	Người dùng bị mất phiên làm việc hiện tại, không thể tự phục hồi nếu gõ nhầm URL.	**Quang Minh** (Tester)	SM nhắc nhở quy tắc; Trường viết hàm `sanitizeRoute()` trong `urlState.js` tự động fallback về `#/schedule` kèm Toast thông báo.	**Đã xong**
Ngày 5 (01/11/2026)	Nội dung giải thích cơ chế lưu dữ liệu tại `GuidePage.jsx` quá dài và bị tràn khung trên màn hình	Giáo vụ khó đọc, khó so sánh và dễ nhầm lẫn giữa nút "Lưu thời	**Đình Huy** (Product Owner)	PO yêu cầu phân nhóm thông tin; Hoàng Minh và Trường thiết kế lại giao diện dạng Accordion	**Đã xong**

Ngày (Sprint 2)	Trở ngại	Ảnh hưởng	Người nêu	Hướng xử lý	Trạng thái
	laptop kích thước nhỏ (13-inch).	khóa biểu" và "Xuất Excel".		(Collapsible FAQ) 3 khối riêng biệt.	

MỤC 3. THỐNG KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRỞ NGẠI

Chỉ số theo dõi	Kết quả thực tế	Nhận xét đánh giá
Tổng số trở ngại ghi nhận	05 trở ngại	Phản ánh trung thực các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển tính năng và dựng môi trường mới.
Số trở ngại đã giải quyết	05 / 05 (Đạt 100%)	Toàn bộ 100% các trở ngại đều được giải quyết dứt điểm trước thời điểm Code Freeze (Ngày 6).
Thời gian xử lý trung bình	Dưới 24 giờ / trở ngại	Đạt đúng cam kết hỗ trợ nhanh, không để công việc bị tắc nghẽn kéo dài sang các ngày tiếp theo.
Số trở ngại tồn đọng sang Sprint sau	0 trở ngại	Không có nợ tồn đọng kỹ thuật nào chuyển sang Sprint 3.

NGƯỜI LẬP NHẬT KÝ (SCRUMMASTER)

Nguyễn Hoàng Minh
Cập nhật ngày 03 tháng 11 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA PRODUCT OWNER

Chử Đình Huy
Cập nhật ngày 03 tháng 11 năm 2026